



Утверждаю

Глава муниципального образования  
Усть-Лабинский район

Н.Н. Артющенко

«04» октября 2017

**Стандарт выполнения операций по реализации проектов  
(заказчик администрация)**

№ п/п	Операции	Отвественные исполнители	Время выполнения операции
1.	Принятие НПА исполнительных органов власти КК	органы исполнительной власти КК	
2.	Получение уведомления по расчетам между бюджетами и подписание соглашения между исполнительными органами власти КК и муниципальным образованием Усть-Лабинский район	ГРБС	30 дней (календарных)
3.	Внесение изменений в муниципальные и ведомственные программы МО Усть-Лабинский район	структурные подразделения администрации МО Усть-Лабинский район	10 дней (рабочих)
4.	Внесение изменений в сводную бюджетную роспись	ФО администрации МО Усть-Лабинский район	5 дней (рабочих)
5.	Формирование справки-уведомления о показателях сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств		
6.	Подготовка технической документации для проведения электронного аукциона	МКУ "ЦМТО" (в части работ по строительству, реконструкции, ремонту и т.п.) либо структурное подразделение администрации МО Усть-Лабинский район	8 дней (рабочих)

7.	Направление в отдел контрактной службы Заявки по форме приложения № 2 к распоряжению администрации МО Усть-Лабинский район от 30.12.2016 № 419-р	структурные подразделения администрации МО Усть-Лабинский район	на следующий день после подготовки технической документации
8.	Проверка заявки на соответствие действующему законодательству	отдел контрактной службы	в течение 5 (рабочих) дней, со дня поступления заявки
9.	Внесение позиции в план-закупок, план-график, их публикация в ЕИС	отдел контрактной службы	на 6 (рабочий) день со дня поступления заявки
10.	Разработка аукционной документации для проведения электронного аукциона	отдел контрактной службы	в течение 10 (календарных) дней с даты публикации в ЕИС изменений в план-закупок и план-график
11.	Размещение извещения о проведении закупки на сайте ЕИС	отдел контрактной службы	не ранее, чем через 10 (календарных) дней со дня внесения позиции в план-график, план-закупок и их публикации в ЕИС
12.1.	Дата окончания срока подачи заявки на участие в ЭА (до 3,0 млн.рублей)	отдел контрактной службы	не менее чем через 7 (календарных) дней после размещения извещения о проведении закупки на сайте ЕИС
12.2.	Дата окончания срока подачи заявки на участие в ЭА (свыше 3,0 млн.рублей)		не менее чем через 15 (календарных) дней после размещения извещения о проведении закупки на сайте ЕИС
13.	Рассмотрение 1 частей заявок	отдел контрактной службы	не может превышать 7 (календарных) дней с даты окончания срока подачи заявок
14.	Проведение электронного аукциона	отдел контрактной службы	рабочий день, следующий после истечения 2 (календарных) дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

15.	Рассмотрение вторых частей заявок	отдел контрактной службы	общий срок рассмотрения не может превышать 3 (рабочих) дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона
16.	Размещение на электронной площадке и в ЕИС протокола подведения итогов	отдел контрактной службы	не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола подведения итогов аукциона
17.	Размещение проекта контракта (с указанием цены и иных существенных условий, предложенных участником ЭА, с которым заключается контракт)	отдел контрактной службы	в течении 5 (календарных) дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона
18.	Подписание контракта (при отсутствии разногласий)	подрядчик, заказчик	до 8 (календарных) дней с даты размещения проекта контракта (с указанием цены и иных существенных условий, предложенных участником ЭА, с которым заключается контракт), но не ранее 10 (календарных) дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов ЭА
19.	Выполнение работ (оказание услуг, поставка товаров)	подрядчик	в соответствии с условиями контракта
20.	Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3)	заказчик	5 (рабочих) дней
21.	Размещение информации об исполнении контракта в ЕИС	отдел контрактной службы	в течении 3 (рабочих) дней с даты исполнения контракта
22.	Оплата выполненных работ	МКУ "ЦБ"	30 (календарных) дней (15 (рабочих) дней для СМП)